Архитектура и план развития корпоративного планировщика отпусков

Параметр	Значение
Документ	Архитектура и план развития (документ 1 комплекта)
Версия	2.0 (переработана под зрелый стек в v0.1.0)
Дата	27.10.2026
Статус	Утверждена
Связанные документы	0 — Ревизия фич; 2 — Спецификация API; 3 — Бэклог; 4 — Модель данных; 7 — Стенды и CI/CD; 11 — SBOM и лицензии; `contracts/openapi-vacation-api-v1.yaml`

1. Резюме

Планировщик отпусков — внутренний инструмент компании: график отпусков, заявки с согласованием, балансы дней, режимы офис/удалёнка, справочники, аудит. Масштаб — от 1000 до 5000 пользователей с горизонтом роста.

Целевая платформа **v0.x** (текущая, реализована в v0.1.0):

1. **Зрелый стек с первого этапа.** Сервер — NestJS 11 (TypeScript strict) + Prisma 6 + **PostgreSQL 17**; клиент — **Vue 3 + TypeScript + Vite + Pinia** с нуля; всё в **Docker** (docker compose, multi-stage сборки). Никаких «временных» решений, которые пришлось бы переписывать.
2. **Сервер — единственный источник истины.** Вся бизнес-логика (конечный автомат заявок, балансы, права, конфликты) — в серверных сервисах; клиент тонкий.
3. **Контракт прежде кода.** REST API v1 (`contracts/openapi-vacation-api-v1.yaml`) — источник истины; ошибки — RFC 9457; спецификация реализации генерируется NestJS (`/api/docs`) и сверяется с контрактом ревью.
4. **Безопасность корпоративного уровня.** Пароли scrypt, JWT access 15 мин + refresh с ротацией в httpOnly-cookie, глобальные guards, аудит каждого изменения в той же транзакции.
5. **SBOM и лицензии под реестр ОП.** CycloneDX для каждого пакета + автогенерируемый отчёт о соответствии лицензий (документ 11); новая copyleft-зависимость — блокер слияния.
6. **Версионирование 0.x.y.** До релиза первая цифра 0; вторая — крупные накопленные изменения (ветка и тег `v0.1.0`); третья — минорные исправления. `main` получает только смёрженные версии.

2. Цели и проблемы бизнеса

Проблема прототипа	Цель	Как достигается
Гонки last-write-wins на всём состоянии	Никаких потерь при полной одновременности	Гранулярный API + транзакции PostgreSQL

Проблема прототипа	Цель	Как достигается
Пароли открытым текстом, анонимный API	Приёмка ИБ без оговорок	scrypt, JWT, guards, problem+json
Бизнес-логика в браузере	Одинаковые правила для всех клиентов	Доменные сервисы NestJS
Год зашит в код	Многолетность	Таблица календарей, данные через API
Прототип нельзя поставить ИБ и эксплуатации	Продукт: стенд, бэкапы, обновления	Docker, миграции Prisma, health/readiness
Планируется рост до 1000–5000	Запас производительности	PostgreSQL + пул соединений + пагинация везде
Регистрация в реестре ОП	Обоснование состава	SBOM + отчёт лицензий (док. 11)

3. Требования

3.1. Функциональные — без изменений относительно версии 1.0 комплекта (Ф1–Ф10 этапа v0.1+; Ф11–Ф13 — v0.2+). Реализовано в v0.1.0: Ф1–Ф9 в базовом объёме (см. раздел 14).

3.2. Нефункциональные

Показатель	Значение (масштаб 1000 → 5000)
Активные пользователи	1000 → 5000
Одновременные сессии	100 → 500
Нагрузка	100 → 300 rps устойчиво; пик старта дня ×5
Время ответа p95	чтение ≤ 300 мс; операции ≤ 200 мс
Доступность	99 % в рабочие часы
RPO / RTO	24 ч / 1 ч (v0.1) → 15 мин / 30 мин (v0.3+)
Развёртывание	`docker compose up` одним командным файлом
Масштабирование	Вертикально до 5000; горизонтально — второй инстанс за балансировщиком (состояние в PostgreSQL, сессии stateless JWT)
Браузеры	Два последних major Chrome/Firefox/Edge/Safari

4. Архитектурные принципы

1. **Сервер решает, клиент показывает.** Правила — в серверных сервисах; клиентские проверки — только UX.
2. **Контракт прежде кода.** Изменения `contracts/` — через ревью (CODEOWNERS).
3. **Одна операция — одна транзакция.** Изменение + аудит + уведомление — в одной транзакции БД.
4. **TypeScript strict везде.** Сервер и клиент компилируются в CI с нулевой ошибкой.

5. **Всё в контейнерах.** Локальная разработка и стенд отличаются только переменными окружения.
6. **Зависимости — актив.** Каждая новая проходит проверку лицензии (SBOM) и обоснование в `docs/decisions.md`.
7. **Идентификаторы выдаёт БД.** Последовательности PostgreSQL.
8. **Никаких секретов в коде и git.** Только переменные окружения/Docker secrets.


5. Ключевые архитектурные решения

№	Решение	Альтернатива	Почему так
P1	NestJS 11 (TypeScript) модульный монолит	Fastify «своими руками», микросервисы	Стандарт корпоративной Node-разработки: DI, guards, interceptors, OpenAPI-генерация; структура модулей = структура команды; масштабируется до тысяч rps
P2	**PostgreSQL 17 сразу**	SQLite→PostgreSQL переходом	Задан масштаб 1000–5000: конкурентная запись, транзакции, репликация дальше; отсутствие миграционного долга
P3	Prisma 6 как ORM	TypeORM, чистый SQL	Типобезопасные запросы, декларативная схема = документация, миграции из коробки
P4	Гранулярный REST API v1	Снимок состояния	Конкурентность, права, аудит, интеграции (унаследовано из версии 1.0 комплекта)
P5	JWT access 15 мин + refresh с ротацией в БД	Серверные сессии	Stateless для масштабирования; отзыв через таблицу refresh_tokens
P6	Пароли scrypt (node:crypto)	bcrypt, argon2id	Ноль нативных зависимостей, криптостойкость достаточна
P7	Vue 3 + TS + Vite + Pinia, **без компонентных библиотек**	PrimeVue/Quasar	Дизайн-система компании (токены todo-planner); минимальный SBOM для реестра ОП; полный контроль вёрстки
P8	Docker Compose (postgres/server/web+nginx)	Kubernetes	До 5000 пользователей достаточно; k8s — v0.4+ при второй ноде
P9	Аудит в той же транзакции	Асинхронные события	Непротиворечивость журнала
P10	SBOM CycloneDX + отчёт лицензий в CI	Ручной учёт	Требование сопровождения реестра ОП; блокер для copyleft


6. Архитектура в нотации C4

Схемы рендерятся из исходников `tools/diagrams/src/*.mmd` (`cd tools/diagrams && npm run build`); актуальные SVG/PNG — в `docs/specs/diagrams/`.


C1. Системный контекст



C2. Контейнеры



C3. Компоненты сервера



Три контейнера стенда (`web` — Nginx со статикой и прокси `/api` ; `server` — NestJS на 8080; `postgres` — том `db-data`); health: `/healthz` (процесс), `/readyz` (БД). Каталоги доменов `server/src/` :


```
 auth/         login/logout/refresh/me, TokenService (JWT), guards (@Public, Roles)
employees/    CRUD, права, пароли, балансы, режимы работы
requests/     конечный автомат заявок, balance.ts (чистые функции)
directories/  отделы, проекты, группы
schedule/     интервалы графика + конфликты отделов
calendar/     производственный календарь по годам
settings/     настройки организации
audit/        append-only журнал
```

```
notifications/ входящие + события
infra/       PrismaService, ProblemException (RFC 9457)
```

Данные клиента (`web/src/`): `api/client.ts` (единственный fetch), `stores/auth.ts` , `views/` (7 экранов), `styles/` (токены + базовые паттерны).

7. Доменная модель — документ 4 (схема Prisma = единый источник DDL).

8. Состояния заявки — без изменений: `pending ⇄ approved` , переносы через `changeFrom` , удаления через `pendingDeletion` ; инварианты (даты, пересечения 409, лимит, права) проверяет сервер. Диаграмма состояний и инвариантов:



Реализовано в v0.1.0, покрыто тест-таблицей `server/test/requests.e2e.test.ts` .

9. Безопасность — реализовано в v0.1.0: scrypt+соль+timingSafeEqual, JWT HS256, refresh-ротация (повторное использование старого refresh — 401), глобальная аутентификация с `@Public` -исключениями, version пароля убивает токены, problem+json без утечек. В план v0.2: лимит частоты входа, CSP-заголовки.

10. Технологический стек

Слой	Выбор
Сервер	Node.js 20+, NestJS 11, TypeScript 5.7 strict
БД	PostgreSQL 17, Prisma 6 (миграции)
Клиент	Vue 3.5, Vite 6, Pinia 2, vue-router 4
Тесты	vitest 3, supertest (e2e сервер)
Линтеры	ESLint 9 (flat), typescript-eslint, eslint-plugin-vue
Контракт	OpenAPI 3.1 (contracts/), @nestjs/swagger (генерация)
Поставка	Docker multi-stage, docker compose, Nginx
SBOM	@cyclonedx/cyclonedx-npm 6 (CycloneDX 1.5)

11. Структура репозитория

```
 contracts/          OpenAPI-контракт v1 (ревью через CODEOWNERS)
docs/specs/00…11    комплект документов (+ PDF в docs/pdf/)
docs/sbom/          автогенерируемый отчёт лицензий
docs/versions.md    история версий и авторство
server/             NestJS: src/, prisma/ (schema+seed+seed-data), test/
web/                Vue 3 SPA
scripts/            license-report.mjs
tools/pdfgen/       генератор PDF документов
sbom/               CycloneDX артефакты (в CI)
docker-compose.yml  postgres | server | web(+nginx)
Makefile            типовые сценарии
```

12. Версионирование и ветвление (см. docs/versions.md)

- Формат **v0.x.y** до релиза: x — крупные накопленные изменения (новая ветка `v0.x.0`), y — минорные фиксы внутри.
- Работа ведётся в ветке версии; `main` получает merge только смёрженных и принятых версий; тег `v0.x.y` ставится на merge-коммит.
- История версий с авторством — `docs/versions.md` (формат todo-planner): ветка, коммит, автор, суть.

13. План развития

Версия	Содержание	Статус
v0.1.0	Зрелый стек, вертикальный срез: auth, заявки, график, справочники, настройки, аудит, уведомления, Docker, SBOM, CI, PDF-документация	Готово
v0.2.0	Полнота фич: панели отдела/проекта, аналитика пересечений, XLSX-выгрузки, группы, режимы работы в UI, email-уведомления, SSE-обновления, лимит частоты, CSP	План
v0.3.0	Эксплуатация: бэкапы с проверкой восстановления, метрики, репликация БД (RPO 15 мин), нагрузочная валидация 5000	
v0.4.0	Интеграции: кадровая система (импорт), SSO (OIDC), вторая нода/балансировщик	
v1.0.0	Первый релиз: приёмка HR+ИБ, регистрация в реестре ОП (пакет документов по 1236)	План

14. Что реализовано в v0.1.0 (приёмочная база)

Сервер: вход/выход/refresh/me, смена пароля (версия пароля), CRUD сотрудников + пароли, заявки (создание/правка/перенос/удаление/согласование/отклонение, пересечения, жёсткий лимит, авто-approve за подчинённого), баланс с ТК РФ 14 дней, график с конфликтами, календарь 2026–2027, отделы/проекты/группы, настройки, аудит, уведомления, health/ready. 19 e2e-тестов. Клиент: вход, график-гант с фильтрами и легендой, мой отпуск (KPI/заявка/уведомления), согласование, сотрудники (CRUD+одноразовый пароль), справочники, настройки+смена пароля, аудит; light/dark. Инфраструктура: docker compose (3 контейнера), миграция данных прототипа (131 сотрудник, 268 заявок), SBOM+отчёт лицензий, CI, PDF-документация.

15. Решения к согласованию — прежний список (документ 1 версии 1.0, раздел 18) закрыт: B1 сброс паролей выполнен при миграции; B2 жёсткая политика реализована (переключается настройкой); B3 согласующий = руководитель сотрудника; B4 state-протокол удалён вместе с прототипом; B5 email — v0.2.0.

16. Комплект документов

№	Документ	№	Документ
0	Ревизия фич	6	Правила разработки с ИИ
1	Архитектура и план (этот)	7	Стенды, CI/CD и выпуск
2	Спецификация API v1	8	ТЗ
3	Бэклог	9	OpenAPI-контракт (contracts/)
4	Модель данных	10	Промпты для ИИ
5	Тексты сообщений	11	SBOM и лицензии (реестр ОП)